



Министерство образования Иркутской области
ГБПОУИО «Иркутский авиационный техникум»

Утверждаю

Зам. директора по УР

 Коробкова Е.А.

«31» августа 2023 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
на 2023 - 2024 учебный год

Специальности	09.02.07 Информационные системы и программирование	
Наименование	МДК.03.02 Управление проектам	
Курс и группа	2 курс ИС-22-2	
Семестр	3	
Преподаватель (ФИО)	Ульянова Екатерина Алексеевна	
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем	52	час
В том числе:		
теоретические занятия	24	час
лабораторные работы	0	час
практические занятия	24	час
курсовое проектирование	0	час
консультации	0	час
Самостоятельная работа	2	час

Проверил _____ Филиппова Т.Ф. 31.08.2023

№	Вид занятия	Наименование разделов, тем, СРС	Кол-во	Домашнее задание
Раздел 1. Основные понятия				
Тема 1.1. Методология управления проектами				
1-2	теория	Основные понятия и определения.	2	Выучить термины.
3-4	теория	Методология управления проектами.	2	
5-6	практическое занятие	Стандарты управления проектами.	2	
7-8	практическое занятие	Стандарт ISO 10006.	2	
9-10	практическое занятие	Стандарт ISO 10006.	2	
11-12	Самостоятельная работа	Основные понятия и определения управления проектами.	2	
Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда проекта				
Тема 2.1. Внешняя и внутренняя среда проекта.				
13-14	теория	Основные цели проекта, Smart-критерии.	2	Повторение конспекта.
15-16	теория	Требования, предъявляемые к проектам.	2	
17-18	теория	Окружение проекта.	2	
19-20	теория	Участники проекта.	2	Повторение конспекта.
21-22	теория	Жизненный цикл проекта.	2	
23	теория	Структура проекта.	1	Повторение конспекта.
24	теория	Структура проекта.	1	Повторение конспекта.
25-26	практическое занятие	Основные настройки программы MS Project.	2	
27-28	практическое занятие	Создание нового проекта.	2	
29-30	практическое занятие	Создание нового проекта.	2	
31-32	практическое занятие	Типы задач MS Project.	2	
33-34	практическое занятие	Виды задач в программе MS Project.	2	
35-36	практическое занятие	Создание сложного проекта.	2	
37-38	теория	Создание сложного проекта.	2	
39-40	практическое занятие	Структурная декомпозиция работ.	2	
41-42	практическое занятие	Структурная декомпозиция работ.	2	
43-44	практическое занятие	Типы ресурсов.	2	
Раздел 3. Экономические аспекты проекта				
Тема 3.1. Экономические аспекты проекта.				
45-46	теория	Классификация моделей проектов.	2	Повторение конспекта.
47	теория	Экономические аспекты проектов. Экономическая модель.	1	
48	теория	Экономические аспекты проектов. Экономическая модель.	1	
49-50	теория	Эффективность реализации проекта. Виды.	2	Повторение конспекта.
51-52	консультация	Управление рисками.	2	
Всего:			52	

ЛИТЕРАТУРА

1. [основная] Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам : учебное пособие / Маглинец Ю.А.. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 191 с. — ISBN 978-5-4497-0301-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/89417.html> (дата обращения: 30.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. [основная] Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник / А. В. Рудаков. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 208 с. - Текст: электронный: [сайт]. — URL: <https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=401005>. - Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. [основная] Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В.. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 467 с. — ISBN 978-5-4497-0894-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102019.html> (дата обращения: 30.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей