

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБПОУИО «ИАТ»


/Коробкова Е.А./

«19» апреля 2020 г.
М.П.

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

Наименование образовательной организации: **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Иркутская область**

Наименование и номер лота: **Промышленные и инженерные технологии, лот №5**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Реверсивный инжиниринг				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Приобретение учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.1.2.	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь

1.1.3.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка оборудования	Сентябрь
1.2	Приобретение учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.2.2	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.2.3	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка оборудования	Сентябрь
1.3.	Приобретение программного и методического обеспечения			
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.3.2	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема-передачи (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.3.3	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка программного и методического обеспечения	Сентябрь
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений			
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту	Дефектная ведомость	Дефектная ведомость составлена	Июнь

	помещений			
1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Локальный сметный расчет	Локальный сметный расчет составлен	Июль
1.4.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Контракт заключен	Июль-август
1.4.4	Выполнение ремонтных работ	Акт приема передачи	Выполненный ремонт аудиторий	Август-Сентябрь
1.4.5	Брендинг мастерской	Отчет о брендинге мастерских	Брендинг мастерской выполнен	Сентябрь
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена			
1.5.1	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Документ, удостоверяющий аккредитацию	Количество свидетельств: 1	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1.	Разработка и апробация инструментария, позволяющего реализовывать элементы ДОТ и электронного обучения на основе определенной педагогической технологии	Локальные нормативные акты, регламентирующие использование ДОТ и электронного обучения. Акты о внедрении разработанных инструментов	Процент охвата программ СПО, ДО, ПО с использованием электронного обучения и ДОТ от общего количества программ: 50%	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
3.1.	Подготовка пакета документов для аккредитации по проведению демонстрационного экзамена	Электронный аттестат аккредитации	Количество аттестатов: 1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Разработка актуальных для региона программ профессионального	Банк программ	Количество разработанных программ: 3	Декабрь

	обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)			
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
5.1.	Разработка программ ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения.	Банк программ	Количество разработанных программ: 1	Декабрь
5.2.	Реализация программ ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения (в том числе в сетевой форме).	Удостоверение о повышении квалификации	Количество слушателей, прошедших повышение квалификации: 2	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Сертификат на право проведения демонстрационного экзамена	Количество сертификатов: 1	Декабрь
6.2.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс	Удостоверение о повышении квалификации	Количество сотрудников, повысивших квалификацию: 1 человек	Декабрь
Мастерская № 2: Производственная сборка изделий авиационной техники				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь

	оборудования			
1.1.2.	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.1.3.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка оборудования	Сентябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.2.2	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.2.3	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка оборудования	Сентябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.3.2	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема-передачи (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.3.3	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка программного и методического обеспечения	Сентябрь

1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений			
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	Дефектная ведомость составлена	Июнь
1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Локальный сметный расчет	Локальный сметный расчет составлен	Июль
1.4.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Контракт заключен	Июль-август
1.4.4	Выполнение ремонтных работ	Акт приема передачи	Выполненный ремонт аудиторий	Август-Сентябрь
1.4.5	Брендинг мастерской	Отчет о брендинге мастерских	Брендинг мастерской выполнено	Сентябрь
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена			
1.5.1	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Документ, удостоверяющий аккредитацию	Количество свидетельств: 1	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1.	Разработка и апробация инструментария, позволяющего реализовывать элементы ДОТ и электронного обучения на основе определенной педагогической технологии	Локальные нормативные акты, регламентирующие использование ДОТ и электронного обучения. Акты о внедрении разработанных инструментариев	Процент охвата программ СПО, ДО, ПО с использованием электронного обучения и ДОТ от общего количества программ: 50%	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
3.1.	Подготовка пакета документов для аккредитации по проведению демонстрационного экзамена	Электронный аттестат аккредитации	Количество аттестатов: 1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и				

перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Разработка актуальных для региона программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Банк программ	Количество разработанных программ: 4	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Сертификат на право проведения демонстрационного экзамена	Количество сертификатов: 1	Декабрь
6.2.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс	Удостоверение о повышении квалификации	Количество сотрудников, повысивших квалификацию: 1 человек	Декабрь
Мастерская № 3: Интернет-вещей				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.1.2.	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.1.3.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в	Установка и настройка оборудования	Сентябрь

		эксплуатацию		
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.2.2	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.2.3	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка оборудования	Сентябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.3.2	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема-передачи (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.3.3	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка программного и методического обеспечения	Сентябрь
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений			
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	Дефектная ведомость составлена	Июнь
1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Локальный сметный расчет	Локальный сметный расчет составлен	Июль
1.4.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Контракт заключен	Июль-август

1.4.4	Выполнение ремонтных работ	Акт приема передачи	Выполненный ремонт аудиторий	Август-Сентябрь
1.4.5	Брендинг мастерской	Отчет о брендинге мастерских	Брендинг мастерской выполнен	Сентябрь
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена			
1.5.1	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Документ, удостоверяющий аккредитацию	Количество свидетельств: 1	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1.	Разработка и апробация инструментария, позволяющего реализовывать элементы ДОТ и электронного обучения на основе определенной педагогической технологии	Локальные нормативные акты, регламентирующие использование ДОТ и электронного обучения. Акты о внедрении разработанных инструментов	Процент охвата программ СПО, ДО, ПО с использованием электронного обучения и ДОТ от общего количества программ: 50%	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
3.1.	Подготовка пакета документов для аккредитации по проведению демонстрационного экзамена	Электронный аттестат аккредитации	Количество аттестатов: 1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Разработка актуальных для региона программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Банк программ	Количество разработанных программ: 4	Декабрь

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
5.1.	Разработка программ ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения.	Банк программ	Количество разработанных программ: 1	Декабрь
5.2.	Реализация программ ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения (в том числе в сетевой форме).	Удостоверение о повышении квалификации	Количество слушателей, прошедших повышение квалификации: 11	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Сертификат на право проведения демонстрационного экзамена	Количество сертификатов: 1	Декабрь
6.2.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс	Удостоверение о повышении квалификации	Количество сотрудников, повысивших квалификацию: 1 человек	Декабрь
Мастерская № 4: Многоосевая обработка на станках с ЧПУ				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.1.2.	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.1.3.	Оборудование (монтаж и наладка)	Акт приемки оборудования,	Установка и настройка оборудования	Сентябрь

	рабочих мест мастерской по компетенции	программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию		
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.2.2	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.2.3	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка оборудования	Сентябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь
1.3.2	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема-передачи (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.3.3	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка программного и методического обеспечения	Сентябрь
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений			
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	Дефектная ведомость составлена	Июнь

1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Локальный сметный расчет	Локальный сметный расчет составлен	Июль
1.4.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Контракт заключен	Июль-август
1.4.4	Выполнение ремонтных работ	Акт приема передачи	Выполненный ремонт аудиторий	Август-Сентябрь
1.4.5	Брендинг мастерской	Отчет о брендинге мастерских	Брендинг мастерской выполнен	Сентябрь
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена			
1.5.1	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Документ, удостоверяющий аккредитацию	Количество свидетельств: 1	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1.	Разработка и апробация инструментария, позволяющего реализовывать элементы ДОТ и электронного обучения на основе определенной педагогической технологии	Локальные нормативные акты, регламентирующие использование ДОТ и электронного обучения. Акты о внедрении разработанных инструментов	Процент охвата программ СПО, ДО, ПО с использованием электронного обучения и ДОТ от общего количества программ: 50%	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
3.1.	Подготовка пакета документов для аккредитации по проведению демонстрационного экзамена	Электронный аттестат аккредитации	Количество аттестатов: 1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Разработка актуальных для региона программ профессионального обучения и дополнительного	Банк программ	Количество разработанных программ: 4	Декабрь

	профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)			
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
5.1.	Разработка программ ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения.	Банк программ	Количество разработанных программ: 1	Декабрь
5.2.	Реализация программ ДПО педагогических кадров и мастеров производственного обучения (в том числе в сетевой форме).	Удостоверение о повышении квалификации	Количество слушателей, прошедших повышение квалификации: 2	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Сертификат на право проведения демонстрационного экзамена	Количество сертификатов: 1	Декабрь
6.2.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс	Удостоверение о повышении квалификации	Количество сотрудников, повысивших квалификацию: 1 человек	Декабрь
Мастерская № 5: Работы на универсальных станках				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Технические задания	Технические задания составлены	Апрель-Июнь

1.2.2	Закупка оборудования	Акт приема-передачи товаров (Товарные накладные)	Закупка оборудования	Июнь-Сентябрь
1.2.3	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт приемки оборудования, программного и методического обеспечения для мастерских в эксплуатацию	Установка и настройка оборудования	Сентябрь
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений			
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	Дефектная ведомость составлена	Июнь
1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Локальный сметный расчет	Локальный сметный расчет составлен	Июль
1.4.3	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Контракт заключен	Июль-август
1.4.4	Выполнение ремонтных работ	Акт приема передачи	Выполненный ремонт аудиторий	Август-Сентябрь
1.4.5	Брендинг мастерской	Отчет о брендинге мастерских	Брендинг мастерской выполнен	Сентябрь
1.5	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена			
1.5.1	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Документ, удостоверяющий аккредитацию	Количество свидетельств: 1	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.1.	Разработка и апробация инструментария, позволяющего реализовывать элементы ДОТ и электронного обучения на основе определенной педагогической технологии	Локальные нормативные акты, регламентирующие использование ДОТ и электронного обучения. Акты о внедрении разработанных инструментариев	Процент охвата программ СПО, ДО, ПО с использованием электронного обучения и ДОТ от общего количества программ: 50%	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных				

программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена				
3.1.	Подготовка пакета документов для аккредитации по проведению демонстрационного экзамена	Электронный аттестат аккредитации	Количество аттестатов: 1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
4.1.	Разработка актуальных для региона программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Банк программ	Количество разработанных программ: 3	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Сертификат на право проведения демонстрационного экзамена	Количество сертификатов: 1	Декабрь
6.2.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс	Удостоверение о повышении квалификации	Количество сотрудников, повысивших квалификацию: 1 человек	Декабрь